
Hanasaaren tulevaisuus

1

Yleisesitys 28.4.2026



Sisältö

1)Taustaa

2)Voimalahanke ja visio

3)Alueesta

4)Väliaikaiskäyttö

5)Hanasaaren kilpailu

Liite: Valokuvia

Ronnie Holmberg YLE



1) Kaupunkistrategia

”Hanasaaren vanhan voimalaitoksen ja sen ympäröivän 

alueen kehittäminen antavat mahdollisuuden luoda 

arkkitehtonisesti kunnianhimoisen, kansainvälisesti 

kiinnostavan, monipuolisen ja yhteisöllisen kokonaisuuden, 

joka kunnioittaa alueen rikasta historiaa samalla kun se 

vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Kehitämme Hanasaaren kokonaisuutta kansainvälisen 

idea- ja toteutuskilpailun kautta. Ennen alueen 

rakentumista mahdollistamme alueen väliaikaiskäytön, 

jonka suunnitteluun kaupunkilaiset otetaan mukaan. 

Hanasaaren alueen kehittämiseen kytkeytyy myös 

Suvilahden tapahtuma-alueen, Tukkutorin alueen ja 

Sörnäisten vankila-alueen kehittäminen. Tavoitteena on, 

että alueista syntyy urbaani ja vetovoimainen kokonaisuus.”



Hanasaaren voimalaitos

• Arkkitehti Timo Penttilä, 1974

• Kaupungin tavoite on säilyttää voimalaitos ja etsiä sille 

uutta käyttöä kilpailun avulla 

• Potentiaalia kansainvälisen tason vetovoimakohteeksi

• Voimalan rakennus- ja kulttuurihistoriallinen, kaupunki-

kuvallinen ja teollisuushistoriallinen arvo on kiistaton

• Voimalan säilyttämisen ja kehittämisen tavoitteita 

työstetään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 

Voimalaa ei ole suojeltu. 

• Alue ja rakennukset siirtyneet Heleniltä                  

kaupungin hallintaan 1.1.2026



Voimalan anatomia
Soveltuvuusselvitys, HL Arkkitehdit 2021

Sähkösuodatinhallit           Tuhkatornit, kuljettimet, piippu              Sosiaalirakennus 

Toimistotorni      Turbiinihalli       Kattilahallit       Apukattilahalli



2) Hankeorganisaatio ja työpaketit

Ohjausryhmä

Kymp 

toimialajohto
Kaupungin jory

1) Helenin vetäytyminen

2) Tekniset lisäselvitykset

3) Voimalan uusiokäyttö

4) Voimalan väliaikaiskäyttö

5) Viestintä ja osallisuus

Asiantuntijaverkosto

Proj.

johtaja







Hanasaaren voimalaitos | Helsingin kaupunki

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/suunnitelmat-ja-rakennushankkeet/hanasaaren-voimalaitos


3) Alueesta





Alueen 
kehitysnäkymiä

1) Suvilahti Event Hub: kaava on 

lainvoimainen, kehittämisvaraukselle 

myönnetty jatkoa 2026 asti

2) Energiakorttelin kaava lainvoimainen, 

Helenin HanaC-hanke 2026-27

3) Sörnäistenrannan kaava lainvoimainen

4) Alueen yhteiskerhotila Talas valmistunut

5) Hanasaaren alueella ei voimassa olevaa 

asemakaavaa

6) Voimalan alueella ei asemakaavaa

7) Suvilahteen laaditaan suojelukaava, ja 

täydennysrakentamista Junatien varteen 

tutkitaan





Tuomas Kivinen

Teollinen perintö
Kulttuuri, katutaide, diy
Tapahtumat



Helenin kaukolämpöakut, HanaC-hanke

Helen Hanasaaren kattilalaitoksen kaukolämpöakkujen poikkeamalupa, Lupapiste



Rakennustyöt ja 

turvallistaminen 

keväällä 2026

Rakennuksia 

avataan vaiheittain: 

sosiaalirakennus 

ensimmäisenä

Avajaispäivä on 

koko perheen 

tapahtuma: saunat, 

ruoka, tanssit, 

yleisökierrokset, 

opasteet ja 

viestintä, kick off 

osallisuustyölle

Skeittiparkki 

rakennetaan 

syksyllä 2026

Sedimenttiallas

Yleinen 

pysäköinti / 

tapahtumat

Pysäköinti / 

tapahtumat

Kevyen liikenteen väylä

Vastavalo-

taideteos

HanaC-

hanke

Energiakortteli

Voimalaitos

Kevyen liikenteen väylä

Tapahtumakenttä
Väliaikainen

skeittiparkki 

Kahvila

WC

Turbiinihalli

Sos.

rak.

Tsto

12.6.2026

4) Hanasaari avataan Helsinki-päivänä



Rakennusten väliaikaiskäytön selvitys käynnissä

Väliaikaiskäytön selvitys 2024



5) Kansainvälinen idea- ja 
toteutuskilpailu

Tavoitteena on 

1) tuottaa Hanasaaren alueelle omaleimainen 

kaupunkikuvallinen kokonaissuunnitelma 

kaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi

2) tuottaa innostava konseptisuunnitelma 

voimalaitokselle kehittämisen ja toteutuksen pohjaksi

3) valita toteuttaja voimalaitoshankkeelle ja uudelle 

kumppanuuskaavoitettavalle asuin- ja toimitila-alueelle

• Kilpailu suunnataan monialaisille konsortioille

• Kilpailu on kolmivaiheinen: ilmoittautuminen ja 

tarjouspyyntövaihe, itse kilpailu 2-vaiheisena

• Kaupunki vastaa esirakentamisesta sekä katujen, yleisten 

alueiden ja palvelurakennusten toteutuksesta
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Kilpailun alustava aikataulu

   

• Alueen varaaminen kilpailua varten ja kilpailun keskeisten periaatteiden hyväksyminen/khs 3-4/2026 

• Kilpailun vaatimien teknisten, taloudellisten ja juridisten selvitysten sekä maankäytön tavoitteiden                         

ja kilpailuohjelman valmisteluaika noin 12 kk, rinnalla kv-markkinointi

• Hakuohjeen ja kilpailun keskeisten periaatteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa  9/2026

• Kilpailun lanseeraus        10/2026

• Tarjoajien ilmoittautuminen (konsortioiden muodostuksen vaatima aika 3-4 kk)  2/2027

• Osallistujien valinta        3/2027

• Tarjousneuvottelut ja tarjouspyynnön työstäminen osallistujien kanssa min. 5 kk  4-9/2027

• Lopullisen kilpailuohjelman hyväksyminen kylk/khs     9/2027

• Lopullisen kilpailuohjelman julkaisu       10/2027

• Kilpailun 1. vaihe 4 kk        10/27-2/2028

• Arviointi ja osallistujien valinta 2. vaiheeseen, 2 kk     2-4/2028

 

• Kilpailun 2. vaihe 5 kk, ehdotusten palautus      9/2028

• Arviointi ja voittajan valinta, voittajan julkistus     11/2028

  

2026

2027

2028

2029



Kaupunkirakenne

• Erottuvaa ja omaleimaista arkkitehtuuria

• Asumista, liike-, toimisto- ja 

palvelurakennuksia

• Vähintään 140 000 k-m2 voimalan 

ulkopuolella

• Julkinen rakennus (koulu)

Voimalaitoksen uusiokäyttö

• Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas

• Merellinen vetovoimakohde

• Konseptin tuotettava arvoa kaupunkilaisille

• Kokonaishahmo säilyy kaupunkikuvassa

• Teknis-taloudellisesti haastava

Julkiset ulkotilat

• Rannat yleisessä käytössä - rantareitti

• Yleisiä viheralueita

• Huomioidaan tärkeät maamerkit ja 

näkymäakselit

Liikenne ja pysäköinti

• Käveltävyys

• Pyöräliikenne ja Baana

• Uudet sillat

• Paikallisverkon kadut autoille

• Markkinaehtoinen pysäköinti

Tekniset lähtökohdat ja reunaehdot

• Alue on täyttömaata, pilaantunut 

maaperä

• Turvallinen rakentamiskorkeus

• Mahdollinen kanava

• Oleva kunnallistekniikka ja ilmajohto

Talous

• Kaupungille aiheutuu kustannuksia 

esirakentamisesta

• Kaupunki saa tuloja maa-alueiden 

myynnistä/vuokraamisesta 

Kestävyys ja ilmasto

• Päästötavoitteet

• Kaupunkivihreä

• Kiertotalous

• Sään ääri-ilmiöt

Alustavat maankäytön kehittämisperiaatteet



Valokuvia
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Tuomas Uusheimo

Turbiinihalli



Toimistotorni, 8 kerrosta

Tuomas Uusheimo



Sosiaalirakennus



Tuomas Uusheimo



Tuomas Uusheimo



Tuomas Uusheimo



Tuomas Uusheimo
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